季度工作总结

第三季度，研发部门共完成十二个项目节点，按期交付率达到百分之九十二。其中，嵌入式控制器的固件升级提前两周完成，客户反馈良好。

在人员方面，部门新招聘三名工程师，并组织了两次内部技术分享会，主题分别为现场可编程门阵列开发流程和实时操作系统的任务调度。

下一季度的重点工作包括：完善自动化测试平台，缩短回归测试时间；推进新一代传感器模块的样机验证；加强与高校实验室的合作交流。

指标	目标值	实际值
项目交付率	90%	92%
缺陷修复周期	5天	4.2天
客户满意度	4.5分	4.7分